



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE

Rua Cônego Climério Chaves, 307 - Centro - São João do Jaguaribe

CNPJ: 07.891.690/0001-65 CGF: 06.920.181-1

E-mail: prefeiturasjj@hotmail.com

Obra: Fechamento da Área do Depósito de Resíduos Sólidos (lixo) com Muro , Portões e a construção da guarita.

Local: Margem Esquerda, Rodovia vicinal de Acesso ao Sítio Mundial.

Ref: Tabela SEINFRA 0.26-1-Desonerada

BDI: 23,00%

DATA: 18/10/2019

LEIS SOCIAIS: 85,20%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR GLOBAL R\$	PESO %	30 DIAS		60 DIAS	
				%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇO PRELIMINAR	4.854,58	2,01%	100,0%	4.854,58	0,0%	-
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	5.980,07	2,47%	100,0%	5.980,07	0,0%	-
3.0	ESQUADRIAS	9.850,70	4,07%	0,0%	-	100,0%	9.850,70
4.0	ESTRUTURA DE CONCRETO	143.194,65	59,20%	50,0%	71.597,32	50,0%	71.597,32
5.0	PISO	5.643,00	2,33%	20,0%	1.128,60	80,0%	4.514,40
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	574,46	0,24%	100,0%	574,46	0,0%	-
7.0	COBERTURA	4.517,22	1,87%	0,0%	-	100,0%	4.517,22
8.0	REVESTIMENTO	27.659,39	11,44%	50,0%	13.829,69	50,0%	13.829,69
9.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	7.221,53	2,99%	50,0%	3.610,76	50,0%	3.610,76
10.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	6.223,42	2,57%	50,0%	3.111,71	50,0%	3.111,71
11.0	PINTURA	13.171,42	5,45%	60,0%	7.902,85	40,0%	5.268,57
12.0	ADMINISTRAÇÃO	12.988,87	5,37%	50,0%	6.494,44	50,0%	6.494,44
TOTAL PARCIAL				49,23%	119.084,50	50,77%	122.794,82
TOTAL GERAL		241.879,31	100,0%	49,23%	119.084,50	100,00%	241.879,31

VALOR = Duzentos e Quarenta e um Mil , Oitocentos e setenta e Nove Reais e Trinta e Um Centavos

MYLLENA RABELO LIMA
ENG^a. CIVIL RNP.: 211613528-1