



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe

Obra : REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE TIA IDA

Local : RUA: JOAQUIN FERREIRA Nº 732 ; B. BELA VISTA - SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE.

Data : maio-22

BDI: 24,22%

LEIS

SOCIAIS : 83,85%

Revisão nº: SJJ - 000-05/22

DATA: 16 de maio de 2022.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR GLOBAL R\$	PESO %	30 DIAS		60 DIAS	
				%	R\$	%	R\$
1,0	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.719,45	3,67%	100,0%	15.719,45	0%	-
2,0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	18.789,06	4,39%	100,0%	18.789,06	0%	-
3,0	ALVENARIA / REVESTIMENTO	35.243,06	8,23%	100,0%	35.243,06	0%	-
4,0	PISOS	15.867,90	3,71%	100,0%	15.867,90	0%	-
5,0	COBERTURAS	57.064,40	13,32%	100,0%	57.064,40	0%	-
6,0	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.881,41	0,44%	100,0%	1.881,41	0%	-
7,0	ESQUADRIAS	23.805,45	5,56%	100,0%	23.805,45	0%	-
8,0	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	19.165,76	4,48%	100,0%	19.165,76	0%	-
9,0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	57.140,82	13,34%	100,0%	57.140,82	0%	-
10,0	SERVIÇOS AUXILIARES	5.909,43	1,38%	0,0%	-	100%	5.909,43
11,0	ACABAMENTO/PINTURAS	138.813,03	32,41%	0,0%	-	100%	138.813,03
12,0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	16.003,10	3,74%	50,0%	8.001,55	50%	8.001,55
13,0	PAISAGISMO	2.617,99	0,61%	0,0%	-	100%	2.617,99
14,0	LIMPEZA	20.247,42	4,73%	0,0%	-	100%	20.247,42
TOTAL PARCIAL				59,00%	252.678,86	41,00%	175.589,42
TOTAL GERAL		428.268,28	100,0%	59,00%	252.678,86	100,0%	428.268,28

Quatrocentos e Vinte e Oito Mil, Duzentos e Sessenta e Oito Reais e Vinte e Oito Centavos

São João do Jaguaribe, CE. - 16/05/22

MYLLENA RABELO LIMA
ENG^a. CIVIL RNP.: 211613528-1
Responsável Fiscal da Prefeitura Municipal