



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe

Obra : REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA DO LIMA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E EMPREENDEDORISMO.

Local : CE 377 - SÍTIO LIMA - ZONA RURAL - SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE

Data : set/22

BDI: 24,22%

DATA: 10/09/2022

Revisão nº: SJJ - 000-09/22

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR GLOBAL R\$	PESO %	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1,0	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.350,98	2,46%	100,0%	6.350,98	0%	-	0%	-
2,0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.560,71	0,61%	100,0%	1.560,71	0%	-	0%	-
3,0	ESTRUTUTURA DE CONCRETO	35.576,39	13,80%	100,0%	35.576,39	0%	-	0%	-
4,0	ALVENARIA / REVESTIMENTO	9.130,53	3,54%	100,0%	9.130,53	0%	-	0%	-
5,0	SERVIÇO AUXILIAR	81.821,00	31,74%	100,0%	81.821,00	0%	-	0%	-
6,0	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	10.952,20	4,25%	100,0%	10.952,20	0%	-	0%	-
7,0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	38.397,71	14,89%	60,0%	23.038,63	40%	15.359,08	0%	-
8,0	PINTURAS	58.509,83	22,69%	10,0%	5.850,98	90%	52.658,85	0%	-
9,0	LIMPEZA	10.607,49	4,11%	0,0%	-	100%	10.607,49	0%	-
10,0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	4.904,80	1,90%	50,0%	2.452,40	50%	2.452,40	0%	-
TOTAL PARCIAL				68,55%	176.733,82	31,45%	81.077,82	0,0%	-
TOTAL GERAL		257.811,64	100,0%	68,55%	176.733,82	100,0%	257.811,64	100,0%	257.811,64

Duzentos e Cinquenta e Sete Mil, Oitocentos e Onze Reais e Sessenta e Quatro Centavos

São João do Jaguaribe, CE. - 14/09/22

MYLLENA RABELO LIMA
ENG^a. CIVIL RNP.: 211613528-1
Responsável Fiscal da Prefeitura Municipal