
Obra: REFORÇO ESTRUTURAL- RECUPEÇÃO DA LAJE - PONTE BOA VISTA

LOCAL: ESTRADA CE-138  SENTIDO ITAPAGIPE - SÃO JOÃO DO JAGUARIBE-CE

DATA INICIAL DO PROJETO : DEZEMBRO/2017 DATA : 28/01/2018

DATA BASE: JANEIRO /2018 - TABELA SEINFRA-CE  024/1 - DESONERADA

REVISÃO: 001-01/17

% R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
938,84                   

2,6% 100% 938,84       -               -                          

2 MOVIMENTO DE TERRA 
738,28                   

2,0% 100% 738,28       0% -               0% -                          

3 REFORÇO ESTRUTURAL
34.937,38              

95,4% 100% 34.937,38  0% -               0% -                          

100,0% 36.614,50  -       -               -       -                          

36.614,50            100,0% 100,0% 36.614,50  -       36.614,50      -       36.614,50            

PESO %
30 DIAS 60 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Resp Técnica

ESTADO DO CEARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE

Rua Cônego Climério Chaves, 307 - Centro  - São João do Jaguaribe

CNPJ: 07.891.690/0001-65   CGF: 06.920.181-1

E-mail: prefeiturasjj@hotmail.com

ENGª.  CIVIL  RNP.: 211613528-1

90 DIAS

TOTAL PARCIAL

TOTAL GERAL

TRINTA E SEIS MIL E  SEISSENTOS E QUATORZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS   

_______________________

MYLLENA RABELO LIMA 

ITEM DESCRIÇÃO
VALOR GLOBAL 

R$


