
ÍTEM DESCRIÇÃO TOTAL 30DIAS 60DIAS 90DIAS 120DIAS 150DIAS 180DIAS 210DIAS 240DIAS 270DIAS 300DIAS 330DIAS 360DIAS ACUM.

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

7.248,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.248,42

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,33% 8,34% 100,00%

9.712,78 9.712,78 9.712,78 9.712,78 9.712,78 9.712,78 9.712,78 9.724,44 9.724,44 9.724,44 9.712,78 9.724,44 116.600,01

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

15.119,97 15.119,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.239,94

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

38.168,56 38.168,56 38.168,56 38.168,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.674,23

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

46.599,44 46.599,44 46.599,44 46.599,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.397,75

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

14.534,17 14.534,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.068,34

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

22.508,09 22.508,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.016,18

0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00 0,00 20.042,51 20.042,51 20.042,51 20.042,51 20.042,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.212,56

0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00 0,00 23.210,76 23.210,76 23.210,76 23.210,76 23.210,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.053,79

0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00 0,00 15.768,22 15.768,22 15.768,22 15.768,22 15.768,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.841,09

0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00 0,00 14.648,19 14.648,19 14.648,19 14.648,19 14.648,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.240,93

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.238,87 41.238,87 41.238,87 41.238,87 41.238,87 0,00 0,00 206.194,33

0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

0,00 0,00 101.185,15 101.185,15 101.185,15 101.185,15 101.185,15 101.185,15 101.185,15 101.185,15 101.185,15 101.185,15 1.011.851,49

0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

0,00 0,00 6.350,48 6.350,48 6.350,48 6.350,48 6.350,48 6.350,48 6.350,48 6.350,48 6.350,48 6.350,48 63.504,80

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.556,24 11.556,24 0,00 0,00 0,00 23.112,48

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.550,48 29.550,48 0,00 0,00 0,00 59.100,96

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.795,78 40.795,78 40.795,78 40.795,78 0,00 163.183,11

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.325,53 22.325,53 0,00 44.651,06

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 16.918,49 16.918,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.836,97

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 25.852,06 25.852,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.704,12

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 40.240,31 53.653,75 40.240,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.134,37

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.655,28 12.655,28 12.655,28 12.655,28 12.655,28 63.276,42

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.541,66 25.541,66 25.541,66 25.541,66 25.541,66 127.708,30

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.276,17 36.276,17 36.276,17 36.276,17 36.276,17 181.380,84

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.071,02 1.071,02 1.071,02 1.071,02 1.071,02 5.355,12

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.455,62 47.455,62 47.455,62 47.455,62 47.455,62 237.278,08

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.401,09 1.401,09 1.401,09 1.401,09 1.401,09 7.005,44

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.291,14 27.291,14 27.291,14 27.291,14 27.291,14 136.455,68

100,00% 4,42% 4,21% 7,91% 7,91% 7,86% 9,43% 7,82% 11,25% 11,25% 10,71% 9,53% 7,72% 100,00%

3.485.326,81 153.891,43 146.643,01 275.686,09 275.686,09 273.928,95 328.581,26 272.397,27 392.093,42 392.093,42 373.312,23 332.061,70 268.952,05 3.485.326,81

SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES DE SEDE, SÃO BENTO, SITIO MOCOS, AÇUDE VELHO, VOLTA,SITIO 
ITAPAGIPE E SITIO BARRA DO FIGUEIREDO,SITIO NAZARIO E SITIO LIMA

23.0 REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SEDE- 
MATERIAIS 127.708,30

24.0
LIGAÇÕES PREDIAIS- SÃO BENTO, SITIO 

MOCOS, AÇUDE VELHO, VOLTA,SITIO 
ITAPAGIPE E SITIO BARRA DO FIGUEIREDO - 

181.380,84

17.0

22.0 REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SEDE - SERVIÇOS 63.276,42

21.0 RESERVATÓRIO APOIADO -  VOL. 100,00M³ - 
SERVIÇOS 134.134,37

19.0 ADUTORA DE ÁGUA TRATADA- SERVIÇOS 33.836,97

20.0 ADUTORA DE ÁGUA TRATADA   - MATERIAIS 51.704,12

RESERVATÓRIO ELEVADO - SERVIÇOS - 
55,00M3 FUSTER DE 10,00M 163.183,11

ESTAÇÃO ELEVATORIA  DA ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE REJEITOS - SERVIÇOS 23.112,48

16.0 RESERVATÓRIO APOIADO -  VOL. 55,00M³ - 
SERVIÇOS 59.100,96

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

11.0 INSTALAÇÃO ELETRICA DA ETA - SERVIÇOS 73.240,93

12.0 URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS DA ETA 206.194,33

1.0 INSTALAÇÃO DA OBRA 7.248,42

3.0 CASA DE COMANDO DA CAPTAÇÃO - 
SERVIÇOS 30.239,94

2.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 116.600,01

4.0 TORRES DE CAPTAÇÃO EM RIO - SERVIÇOS 152.674,23

5.0 TORRES DE CAPTAÇÃO - MATERIAIS 186.397,75

6.0 ADUTORA DE ÁGUA BRUTA- SERVIÇOS 29.068,34

9.0 RESERVATÓRIO APOIADO -  VOL. 150,00M³ - 
SERVIÇOS 116.053,79

7.0 ADUTORA DE ÁGUA BRUTA   - MATERIAIS 45.016,18

8.0 ESTAÇÃO ELEVATORIA  DA ETA - SERVIÇOS 100.212,56

10.0 CASA DE QUIMICA DA ETA - SERVIÇOS 78.841,09

25.0
LIGAÇÕES PREDIAIS - SÃO BENTO, SITIO 

MOCOS, AÇUDE VELHO, VOLTA,SITIO 
ITAPAGIPE E SITIO BARRA DO FIGUEIREDO - 

5.355,12

13.0 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA- ETA - 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 1.011.851,49

14.0 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE REJEITOS - 
SERVIÇOS 63.504,80

18.0 RESERVATÓRIO ELEVADO - MATERIAIS - 
55,00M3 FUSTER DE 10,0M 44.651,06

15.0

26.0 LIGAÇÕES PREDIAIS- SSITIO NAZARIO E 
SITIO LIMA - SERVIÇOS 237.278,08

27.0 LIGAÇÕES PREDIAIS - SITIO NAZARIO E 
SITIO LIMA - MATERIAIS 7.005,44

28.0 LIGAÇÕES PREDIAIS- SEDE - SERVIÇOS 136.455,68

PORCENTAGEM

TOTAL GERAL


